

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 02 năm 2023

Về việc tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân, thành phố Quy Nhơn.

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Theo báo cáo của Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tại Văn bản số 68/BQL-ĐHDA1 ngày 08/02/2023 về việc báo cáo tiến độ và kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Tập trung triển khai di dời toàn bộ các mộ còn lại trên tuyến (19 mộ) hoàn thành trước ngày 31/3/2023.

- Hoàn thành dứt điểm công việc bồi thường, hỗ trợ nhà và đất ở cho 08 hộ gia đình còn lại trong tháng 02/2023; đồng thời, tập trung hoàn thiện phê duyệt phương án, bàn giao đất tái định cư cho 08 hộ dân trong tháng 3/2023 và bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư để triển khai thi công dự án trước ngày 30/6/2023.

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng