

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2023

V/v chủ trương gia hạn thời gian
thực hiện Hợp đồng QN-1.8 thuộc
Dự án Môi trường bền vững các
thành phố duyên hải - Tiểu dự án
thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 76/BQLDA-DA2 ngày 16/01/2023 và đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 306/SXD-HTKT ngày 10/02/2023 về việc đề xuất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng QN-1.8: Xây dựng mở rộng khu chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng QN-1.8: Xây dựng mở rộng khu chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn đến ngày 31/3/2023 theo như đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên.

2. Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện giải pháp, phương án đấu nối tuyến ống thu gom nước rỉ rác giữa ô A2 hiện hữu và ô A4, gửi Sở Xây dựng chủ trì, xem xét, thống nhất giải pháp kỹ thuật, đảm bảo an toàn trước khi thực hiện việc đấu nối, đảm bảo đưa công trình vào sử dụng theo thời hạn được gia hạn; đồng thời, tiến hành các công tác chuẩn bị nghiệm thu công trình theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- Các Sở: TC, TN&MT;
- UBND TPQN;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng