

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2023

V/v chủ trương gia hạn thời gian
thực hiện Hợp đồng QN-1.25
thuộc Dự án Môi trường bền vững
các thành phố duyên hải - Tiểu dự
án thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 297/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 17/02/2023 về việc gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng QN-1.25 thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ Tư vấn giám sát an toàn môi trường và xã hội thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn từ 40,5 tháng thành 58,5 tháng (từ ngày 15/8/2019 đến ngày 30/6/2024).

2. Việc lựa chọn đơn vị thực hiện công việc gia hạn, nguồn vốn thực hiện... phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định có liên quan của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- Các Sở: XD, TC, TN&MT;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng