

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước;

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 03/3/2021, Quyết định số 3675/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 và Quyết định số 4613/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước;

Căn cứ Quyết định số 3802/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước;

Căn cứ Quyết định số 4919/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 42/BC-SKHĐT ngày 09/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

Tên dự án	Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại Quyết định số 4919/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh
Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước	Năm 2019 - 2022	Năm 2019 - 2023

2. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 4919/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các Quyết định khác của cấp thẩm quyền có liên quan.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4919/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng