

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 02 năm 2023

Về việc tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại.

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND huyện Tuy Phước.

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy Phước tại Văn bản số 30/BC-UBND ngày 13/02/2023 về việc tình hình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tuy Phước triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Tập trung đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được duyệt đối với các hộ dân có đất ở bị ảnh hưởng một phần, để tiến hành tháo dỡ bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai thi công dự án, hoàn thành trước ngày 28/02/2023.

- Khẩn trương đơn đốc đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị theo hồ sơ dự thầu và có kế hoạch phù hợp tổ chức xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án, đảm bảo trước ngày 15/3/2023 phải có đất tái định cư bàn giao cho các hộ dân bị giải toả trắng; đồng thời, tăng cường công tác quản lý chặt chẽ về chất lượng và tiến độ thi công công trình.

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên đẩy mạnh công tác đối thoại, tuyên truyền, vận động, trả lời kiến nghị, giải quyết khiếu nại đối với các hộ dân chưa chịu nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và giao trả mặt bằng; trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành thì củng cố hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công, hoàn thành trước ngày 30/4/2023.

UBND huyện Tuy Phước phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng