

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 02 năm 2023

V/v ưu tiên tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai thi công các hạng mục của dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn – Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đoạn đi qua tỉnh.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND các huyện: Tây Sơn, Tuy Phước, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát;
- UBND các thị xã Hoài Nhơn, An Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Theo Văn bản số 429/BQL-ĐHDA3 ngày 22/02/2023 của Ban QLDA 85 về việc ưu tiên GPMB để triển khai thi công các hạng mục thuộc Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn – Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc đoạn đi qua tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu các địa phương có liên quan khẩn trương phối hợp với Ban QLDA 85 xác định cụ thể các vị trí ưu tiên và tập trung triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thi công các hạng mục của dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh; trường hợp các đoạn tuyến ưu tiên giải phóng mặt bằng nêu trên, chưa thể bàn giao ngay mặt bằng cho Nhà thầu xây lắp do cần làm các thủ tục theo quy định thì UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan phối hợp với Ban QLDA 85 và Nhà thầu xây lắp thực hiện các giải pháp linh động, phù hợp để đảm bảo mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

(Kèm theo Văn bản số 429/BQL-ĐHDA3 ngày 22/02/2023 của Ban QLDA 85).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: TNMT, XD;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng