

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX
Về việc tiếp tục thực hiện một
số thủ tục của Dự án: “Cung
cấp trang thiết bị cho Trung
tâm Y tế thành phố Quy Nhơn”
sử dụng vốn vay ODA của
Chính phủ Hàn Quốc

Bình Định, ngày tháng năm 2023

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Y tế;
Tài chính;
- Trung tâm Y tế TP. Quy Nhơn.

Trên cơ sở trả lời của Bộ Tài chính tại Văn bản số 1021/BTC-QLN ngày 06/02/2023 về việc đề xuất gia hạn thời gian thực hiện Dự án: “Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 350/SKHĐT-TH ngày 23/02/2023 về việc thực hiện thủ tục gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Y tế (Chủ dự án) khẩn trương thực hiện các thủ tục trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nêu trên theo quy định và theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Sở Y tế lập các thủ tục; tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án theo quy định; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh để trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh trong **kỳ họp chuyên đề tháng 3 năm 2023**.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP Phan Đình Hải;
- Lưu: VP, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

