

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2023

Về việc tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tuyến đường tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên qua địa bàn huyện Tây Sơn.

Kính gửi:

- UBND huyện Tây Sơn;
- Ban QLDA 2.

Theo Văn bản số 227/BQLDA2-PID4 ngày 13/02/2023 Ban QLDA 2 về việc đẩy nhanh công tác GPMB Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên đoạn qua huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Tây Sơn chủ trì, phối hợp với Ban QLDA 2 và các đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên đoạn qua huyện Tây Sơn, theo nội dung yêu cầu tại Văn bản nêu trên, đảm bảo yêu cầu về kế hoạch giải ngân vốn theo Hiệp định đã ký kết và tiến độ thực hiện dự án; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 15/3/2023.

UBND huyện Tây Sơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở TNMT;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19. (M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng