

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2023

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp
đồng dự án Đường Điện Biên phủ
nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 444/SKHĐT-
ĐTTĐ ngày 03/3/2023 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Dự án:
Đường Điện Biên phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân, Chủ tịch UBND tỉnh
có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho Ban QLDA Giao thông tỉnh gia hạn thời
gian thực hiện hợp đồng xây dựng dự án Đường Điện Biên phủ nối dài đến Khu
đô thị Diêm Vân đến hết ngày 30/12/2023, như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu
tư tại Văn bản nêu trên.

2. Yêu cầu Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT và Trung tâm PTQĐ tỉnh
khẩn trương tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để
sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu tiến
độ thi công dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực
hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở Xây dựng;
- UBND TP Quy Nhơn;
- CVP, PVPTD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng