

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành

**Dự án: Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi – Mỹ Thành
(Phần chi phí bồi thường, GPMB).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 89/TTr-STC ngày 09/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi - Mỹ Thành (Phần chi phí bồi thường, GPMB).
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh.
- Đơn vị thực hiện bồi thường, GPMB: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.
- Địa điểm xây dựng: huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
- Cấp quyết định và phê duyệt chủ trương đầu tư: UBND tỉnh.
- Thời gian thực hiện: 2019-2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số:	10.289.951	8.712.402
1. Chi phí bồi thường, GPMB:	7.735.293	7.688.748
- Chi phí bồi thường, GPMB	7.477.677	7.432.148
- Chi phí phục vụ công tác bồi thường, GPMB	242.660	242.660
- Chi phí phục vụ công tác cưỡng chế	14.956	13.940

2. Chi phí xây dựng (Hạng mục: Di dời hệ thống điện):	2.171.243	853.644
- Xây dựng	2.171.243	853.644
3. Chi phí quản lý dự án:	68.157	26.785
4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	179.621	120.116
- Chi phí khảo sát	27.050	27.050
- Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công và DT	51.894	51.175
- Chi phí lập HSYC và đánh giá HSDX	11.920	11.920
- Chi phí giám sát thi công	76.167	29.971
- Chi phí thí nghiệm	12.590	0
5. Chi phí khác:	13.986	23.109
- Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	3.701	3.701
- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	2.903	12.026
- Chi phí bảo hiểm xây lắp	7.382	7.382
6. Chi phí dự phòng:	121.651	0

2.Vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
	Tổng số	10.289.951	8.712.402	8.700.376	12.026	
	Vốn đầu tư công:			8.700.376		
	Ngân sách trung ương			8.700.376		
-	Năm 2020			6.254.543		
-	Năm 2021			2.445.833		

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			8.712.402.000	8.712.402.000
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			8.712.402.000	8.712.402.000
2. Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

- a. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không
- b. Chi phí không tạo nên tài sản: không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.**Điều 3.**

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án là:

Đơn vị tính: đồng.

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	8.712.402.000	
Vốn từ Ngân sách nhà nước: Trong đó:	8.712.402.000	
1) Vốn đã bố trí:	8.700.376.000	
- Vốn ngân sách trung ương	8.700.376.000	
+ Năm 2020	6.254.543.000	
+ Năm 2021	2.445.833.000	
2) Vốn chưa bố trí:	12.026.000	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày nộp báo cáo quyết toán (26/12/2022) là:

- Tổng nợ phải trả: 12.026.000 đồng.
- + Chi phí khác (Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán): 12.026.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Ban GPMB tỉnh thực hiện quyết toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, gửi cho Chủ đầu tư tổng hợp vào quyết toán tổng dự án và thực hiện phân chia, bàn giao cho đơn vị tiếp nhận tài sản khi quyết toán toàn bộ dự án theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

Điều 4. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Phù Mỹ, Phù Cát và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

Nguyễn Tự Công Hoàng