

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại buổi họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn và Cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn

Ngày 15/3/2023, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì buổi họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn và Cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn. Tham dự cuộc họp có đầy đủ các thành viên Ban chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Sau khi nghe đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thị xã Hoài Nhơn báo cáo tiến độ thực hiện chuẩn bị công tác tuyên truyền, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, an sinh xã hội và chính sách hỗ trợ khác; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn – Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn và Cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan đề xuất bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo, gồm các thành phần sau: Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành và UBND thị xã Hoài Nhơn rà soát, hoàn thành thủ tục pháp lý đầu tư, tiến độ thẩm định các dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Cơ bản thống nhất chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, an sinh xã hội và chính sách hỗ trợ khác do UBND thị xã Hoài Nhơn, Công ty cổ phần Gang thép Long Sơn Phù Mỹ đề xuất; lưu ý: Bổ sung đối tượng là hộ gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng; báo cáo thông qua Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trong tháng 3/2023.

3. Trước mắt, UBND thị xã Hoài Nhơn khẩn trương rà soát thống kê nắm chắc dữ liệu dân cư (số hộ, kể cả số cặp vợ chồng), xây dựng phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội; đồng thời, hoàn thiện thủ tục và tổ chức triển khai đầu tư xây dựng 03 khu tái định cư tại 03 vị trí, gồm:

Thôn Xuân Vinh, xã Hoài Mỹ; khu tái định cư dân vùng thiên tai thôn Diêu Quang, xã Hoài Hải và khu dân cư phía Tây Bàu Hồ, phường Hoài Hương. Chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, nắm chắc tình hình dư luận để có giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp, hiệu quả.

4. Sở Thông tin và Truyền thông kiểm soát nội dung do các Báo chính thống và mạng xã hội đưa tin về dự án nêu trên, trước mắt chỉ đưa thông tin về dự án và chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.


5. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn và các địa phương liên quan rà soát các đối tượng có hành vi gây rối trên địa bàn thôn Lộ Diêu và có biện pháp giáo dục, xử lý theo quy định pháp luật. Chỉ đạo các phòng chuyên môn thường xuyên rà soát thông tin trên mạng xã hội có nội dung liên quan đến dự án nêu trên, xử lý theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Bộ Công an xem xét, hỗ trợ.

6. Đề nghị các Ban của Tỉnh ủy tăng cường công tác nắm thông tin, dư luận xã hội để định hướng tuyên truyền, phổ biến nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất của các tầng lớp Nhân dân về việc triển khai dự án nêu trên tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương có liên quan hoàn tất các thủ tục về đất đai liên quan đến phương án tuyến ống dẫn nước từ sông Lại Giang về Khu liên hợp gang thép Long Sơn.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên dự họp;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K6. 

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Ngọc An