

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
“Chiến lược mới nhằm tái tạo tự nhiên cho các thành phố dựa vào thiên
nhiên – URBAN GreenUP” do Ủy ban Châu Âu tài trợ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 4896/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án “Chiến lược mới nhằm tái tạo tự nhiên cho các thành phố dựa vào thiên nhiên – URBAN GreenUP” do Ủy ban Châu Âu tài trợ;

Theo đề nghị của Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định tại Văn bản số 12/COOO ngày 07/3/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 122/BC-SKHĐT ngày 15/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án như sau:

1. Tên dự án: Chiến lược mới nhằm tái tạo tự nhiên cho các thành phố dựa vào thiên nhiên – URBAN GreenUP.

2. Cơ quan thực hiện: Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định.

3. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

Nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 4896/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
60 tháng, từ năm 2017-2021	72 tháng, từ tháng 5/2017 – 5/2023

4. Nguyên nhân điều chỉnh: Hoàn thành các nội dung hoạt động của dự án theo yêu cầu của nhà tài trợ (tiến độ bị ảnh hưởng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vào khoảng thời gian cuối năm 2021 và đầu năm 2022, dự án kết thúc không đúng tiến độ).

5. Nội dung khác: Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 4896/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4896/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K10, K12, K13

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng