

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Bình Định, ngày tháng năm 2023

Về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng công việc công trình: Sửa chữa, cải tạo cơ sở chính số 130 Trần Hưng Đạo thuộc Trường Cao đẳng Y tế Bình Định;
Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo các dãy nhà làm việc, hội trường, nhà lớp học, nhà khách, thư viện, nhà bảo vệ, tường rào cổng ngõ và xây dựng các công trình phụ khác.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Trường Cao đẳng Y tế Bình Định.

Theo đề nghị của Trường Cao đẳng Y tế Bình Định tại Văn bản số 84/CV-CDYT ngày 09/3/2023 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng công việc công trình Sửa chữa, cải tạo cơ sở chính số 130 Trần Hưng Đạo thuộc Trường Cao đẳng Y tế Bình Định; Hạng mục Sửa chữa, cải tạo các dãy nhà làm việc, hội trường, nhà lớp học, nhà khách, thư viện, nhà bảo vệ, tường rào cổng ngõ và xây dựng các công trình phụ khác (có Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án số 99/CDYT-BCGSĐGĐT ngày 22/3/2023); đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 654/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 24/3/2023 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng công việc công trình: Sửa chữa, cải tạo cơ sở chính số 130 Trần Hưng Đạo thuộc Trường Cao đẳng Y tế Bình Định; Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo các dãy nhà làm việc, hội trường, nhà lớp học, nhà khách, thư viện, nhà bảo vệ, tường rào cổng ngõ và xây dựng các công trình phụ khác (có Biên bản kiểm tra, họp liên ngành ngày 20/3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Xây dựng - Trường Cao đẳng Y tế Bình Định); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng công việc của hạng mục công trình nêu trên như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 654/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 24/3/2023.

Nguồn kinh phí thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung nêu tại Công văn số 654/SKHĐT-ĐTTĐ của Sở Kế hoạch và Đầu tư sử dụng từ chi phí dự phòng của dự án và đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND

tính phê duyệt tại Quyết định 431/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 (không vượt 14,5 tỷ đồng).

2. Trường Cao đẳng Y tế Bình Định (Chủ đầu tư) có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và báo cáo cấp có thẩm quyền; đồng thời triển khai thực hiện các bước tiếp theo của Dự án đảm bảo quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Lâm Hải Giang;
- Các Sở: TC, XD (phối hợp);
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang