

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
V/v các nội dung liên quan đến
dự án Môi trường bền vững các
thành phố Duyên hải - Tiểu dự
án thành phố Quy Nhơn

Bình Định, ngày tháng năm 2023

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

UBND tỉnh nhận được các Báo cáo số 26/BC-BQLDA ngày 22/3/2023, số 21/BC-BQLDA ngày 13/3/2023 của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh về tình hình thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn đến hết quý I/2023. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh:

- Tiếp tục quán triệt, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1186/UBND-VX ngày 07/3/2023 và số 1588/UBND-VX ngày 22/3/2023 và các văn bản đã chỉ đạo trước đây; xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện cụ thể, chi tiết cho từng gói thầu, hạng mục công trình, trong đó, phải xác định các mốc tiến độ triển khai thực hiện, thời gian hoàn thành cụ thể của từng nhiệm vụ, gắn trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; phải đảm bảo giải ngân hết vốn đầu tư công năm 2023 đã được phân bổ.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, kịp thời các nội dung phục vụ cho chuyến giám sát số 11 của Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1353/UBND-KT ngày 14/3/2023.

2. Giao các sở, ngành, địa phương có liên quan nêu trên tích cực phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh triển khai dự án; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; nội dung nào vượt thẩm quyền thì tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K1, K17, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng