

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2023

V/v chủ trương điều chỉnh
thời gian thực hiện dự án
Tràn phân lũ phía bờ tả sông An
Tượng (phía thượng lưu, vùng
tràn Lỗ Ổi) thị xã An Nhơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thị xã An Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 23/3/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 801/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 06/4/2023 về việc chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tràn phân lũ phía bờ tả sông An Tượng (phía thượng lưu, vùng tràn Lỗ Ổi) thị xã An Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh tiến độ tổng thể của dự án Tràn phân lũ phía bờ tả sông An Tượng (phía thượng lưu, vùng tràn Lỗ Ổi) thị xã An Nhơn như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND thị xã An Nhơn tại các văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

Tên dự án	Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại Khoản 1.6 Điều 1 Quyết định số 4181/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh
Tràn phân lũ phía bờ tả sông An Tượng (phía thượng lưu, vùng tràn Lỗ Ổi) thị xã An Nhơn	Năm 2019 - 2022	Năm 2019 - 2023

2. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công xây dựng công trình và do vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án.

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật thông tin của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCTTT Ng. T. Thanh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh