

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Bình Định, ngày tháng năm 2023

Về việc khẩn trương đẩy nhanh các thủ tục đầu tư và giải ngân kế hoạch vốn được giao đối với Dự án: Đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bình Định

Kính gửi:

- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
- Các Sở: Y tế; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư;
- Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh;
- UBND các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Ân và thị xã Hoài Nhơn.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2011/BYT-KHTC ngày 10/04/2023 về việc đôn đốc khẩn trương giải ngân kế hoạch đầu tư vốn được giao và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế (*đính kèm*); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư) chủ động, tích cực làm việc với Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh, Sở Xây dựng, UBND các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Ân và thị xã Hoài Nhơn để khẩn trương đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, chuẩn bị mặt bằng thi công công trình và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn được giao đối với Dự án: Đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bình Định (lưu ý: trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công Dự án và các gói thầu tư vấn có liên quan trong tháng 4 năm 2023). Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời.

2. Giao các Sở Y tế, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh, UBND các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Ân và thị xã Hoài Nhơn phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục triển khai Dự án nêu trên; giải quyết nhanh chóng, đảm bảo quy định đối với các công việc thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước được giao.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh ;
- PCT UBND tỉnh Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu VP, K1, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang

