

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Năm Tấn) đến ĐT.639, tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Chợ Bông) đến ĐT.638 và tuyến đường từ cầu Chui Quốc lộ 1 cũ (Hoài Châu Bắc) đến đường bê tông Trường Xuân Đông (Tam Quan Bắc), thị xã Hoài Nhơn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh khóa XIII kỳ họp thứ 4 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Năm Tấn) đến ĐT.639, tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Chợ Bông) đến ĐT.638 và tuyến đường từ cầu Chui Quốc lộ 1 cũ (Hoài Châu Bắc) đến đường bê tông Trường Xuân Đông (Tam Quan Bắc), thị xã Hoài Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng

tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Năm Tấn) đến ĐT.639, tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Chợ Bộng) đến ĐT.638 và tuyến đường từ cầu Chui Quốc lộ 1 cũ (Hoài Châu Bắc) đến đường bê tông Trường Xuân Đông (Tam Quan Bắc), thị xã Hoài Nhơn;

Theo Quyết định số 22603/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND thị xã Hoài Nhơn về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023.

Theo đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số 171/TTr-UBND ngày 10/4/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 207/BC-SKHĐT ngày 12/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Năm Tấn) đến ĐT.639, tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Chợ Bộng) đến ĐT.638 và tuyến đường từ cầu Chui Quốc lộ 1 cũ (Hoài Châu Bắc) đến đường bê tông Trường Xuân Đông (Tam Quan Bắc), thị xã Hoài Nhơn. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. UBND thị xã Hoài Nhơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Năm Tấn) đến ĐT.639, tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Chợ Bông) đến ĐT.638 và tuyến đường từ cầu Chui Quốc lộ 1 cũ (Hoài Châu Bắc) đến đường bê tông Trường Xuân Đông (Tam Quan Bắc), thị xã Hoài Nhơn

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC - dự toán xây dựng	1.524.443.000 <i>Trong đó:</i> - Chi phí khảo sát: 320.728.000; - Chi phí lập thiết kế BVTC dự toán: 1.203.715.000.	Theo Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2023	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - Dự toán xây dựng	189.041.000 <i>Trong đó:</i> - <i>Thẩm tra thiết kế BVTC:</i> 95.659.000; - <i>Thẩm tra dự toán:</i> 93.382.000.		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II/2023	Hợp đồng trọn gói	10 ngày
3	Bảo hiểm công trình	366.645.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II/2023	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	1.933.689.000		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý II/2023	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công

5	Chi phí lập HSMT; đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn lập TK BVTC - Dự toán	12.439.000		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý II/2023	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
6	Chi phí lập HSMT đánh giá HSDT gói thầu Thi công xây dựng	100.000.000	Theo Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý II/2023	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
7	Chi phí cắm cọc GPMB	459.639.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II/2023	Hợp đồng trọn gói	10 ngày
8	Toàn bộ khối lượng xây dựng Dự án	124.956.210.000 <i>Trong đó:</i> - Chi phí xây dựng: 113.880.365.000; - Chi phí thiết bị: 369.093.000; - Chi phí hạ tầng trạm trộn + cấp điện trạm trộn: 695.231.000; - Chi phí trạm biến áp phục vụ thi công cọc khoan nhồi: 300.000.000; - Đảm bảo ATGT: 88.149.000; - Chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và trượt giá: 9.623.372.000.		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2023	Hợp đồng theo đơn giá cố định	330 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 129.542.106.000 đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ, năm trăm bốn mươi hai triệu, một trăm lẻ sáu ngàn đồng)./.								

