

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện
Dự án: Tràn phân lũ phía bờ tả sông An Tượng
(phía thượng lưu, vùng tràn Lỗ Ổi) thị xã An Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3695/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Tràn phân lũ phía bờ tả sông An Tượng (phía thượng lưu, vùng tràn Lỗ Ổi) thị xã An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 4181/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Tràn phân lũ phía bờ tả sông An Tượng (phía thượng lưu, vùng tràn Lỗ Ổi) thị xã An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 4011/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Tràn phân lũ phía bờ tả sông An Tượng (phía thượng lưu, vùng tràn Lỗ Ổi) thị xã An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tràn phân lũ phía bờ tả sông An Tượng (phía thượng lưu, vùng tràn Lỗ Ổi) thị xã An Nhơn; Quyết định số 3855/QĐ-

UBND ngày 18/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Tràn phân lũ phía bờ tả sông An Tượng (phía thượng lưu, vùng tràn Lỗ Ổi) thị xã An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 5051/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Tràn phân lũ phía bờ tả sông An Tượng (phía thượng lưu, vùng tràn Lỗ Ổi) thị xã An Nhơn;

Căn cứ Văn bản số 2151/UBND-KT ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tràn phân lũ phía bờ tả sông An Tượng (phía thượng lưu, vùng tràn Lỗ Ổi) thị xã An Nhơn;

Theo đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 23/3/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 212/BC-SKHĐT ngày 12/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Tràn phân lũ phía bờ tả sông An Tượng (phía thượng lưu, vùng tràn Lỗ Ổi) thị xã An Nhơn.

2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

4. Chủ đầu tư: UBND thị xã An Nhơn.

5. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

5.1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 5051/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Tên dự án	Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại Khoản 6 Điều 1 Quyết định số 5051/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án kiến nghị điều chỉnh
Tràn phân lũ phía bờ tả sông An Tượng (phía thượng lưu, vùng tràn Lỗ Ổi) thị xã An Nhơn	Năm 2019 - 2022	Năm 2019 - 2023

5.2. Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo Văn bản số 2151/UBND-KT ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh.

6. Các nội dung khác:

- Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật các thông tin, báo cáo của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 4011/QĐ-UBND ngày 30/10/2019; Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 17/8/2020; Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 18/9/2020; Quyết định số 5051/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4011/QĐ-UBND ngày 30/10/2019; Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 17/8/2020; Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 18/9/2020; Quyết định số 5051/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10 (14b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh