

## **PHỤ LỤC 04**

### **Dự án Nhà ở xã hội Long Vân tại phường Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn**

*(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh)*

---

#### **1. Yêu cầu Nhà đầu tư:**

- Khẩn trương chuyển kinh phí cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh để thực hiện công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ do giải phóng mặt bằng dự án theo tiến độ chi trả của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, hoàn thành chậm nhất tháng 5/2023.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hồ sơ, thủ tục: Lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất về nhà ở xã hội theo quy định, lập các thủ tục về đầu tư xây dựng; xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể để thực hiện; có văn bản cam kết thực hiện cụ thể, đảm bảo tổ chức khởi công dự án chậm nhất trong quý I/2024, đưa dự án vào sử dụng chậm nhất trong năm 2025 gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện; kiểm tra, rà soát các nội dung cam kết của nhà đầu tư, báo cáo đề xuất UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 10/5/2023.

