

Số: /QĐ-UBND Bình Định, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thực hiện năm 2023
Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải
– Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 09/12/2016, Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 27/3/2018, Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 03/10/2022, Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2023 của Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Thư ngày 30/12/2022 của Ngân hàng Thế giới về việc gia hạn ngày đóng khoản trong Hiệp định, hủy vốn của Khoản vay và khoản tín dụng sửa đổi Hiệp định vay;

Căn cứ Văn bản số 181/QLN-DAĐP ngày 03/02/2023 của Cục quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại thuộc Bộ Tài chính về việc sử dụng vốn thanh toán các hợp đồng tư vấn thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, vay vốn WB;

Theo đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 427/TTr-BQLDA ngày 04/4/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 46/TTr-SKHĐT ngày 14/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thực hiện năm 2023 dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn với các nội dung chủ yếu sau:

I. Thông tin chung về dự án

1. Tên dự án: Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn.
2. Dự án nhóm: Nhóm B.
3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Bình Định.
4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
6. Các hợp phần chính của dự án: gồm có 04 hợp phần: Hợp phần 1: Mở rộng hạ tầng vệ sinh; Hợp phần 2: Cải thiện kết nối đô thị; Hợp phần 3: Bồi thường và giải phóng mặt bằng và Hợp phần 4: Hỗ trợ thực hiện và cải cách thể chế.
7. Tổng mức đầu tư dự án: 33.236.059 USD.
 - Vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): 30.617.253 USD, gồm:
 - + Vốn Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA): 27.545.994 USD.
 - + Vốn Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD): 3.071.259 USD.
 - Vốn đối ứng: 2.618.806 USD.
8. Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.
9. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

II. Điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2023

1. Điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2023

Điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2023 được duyệt tại Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 từ 5.392.804 USD, tương đương 125.016 triệu đồng thành 5.867.025 USD, tương đương 136.009 triệu đồng (tăng 474.221 USD, tương đương 10.993 triệu đồng). Chi tiết cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch tài chính năm 2023 theo Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh		Kế hoạch tài chính năm 2023 sau khi điều chỉnh, bổ sung		Chênh lệch Tăng (+)/giảm (-)	
		USD	Triệu VNĐ	USD	Triệu VNĐ	USD	Triệu VNĐ
1	Vốn ODA	5.220.263	121.016	5.220.263	121.016	0	0
1.1	Vốn IDA	5.126.125	118.834	5.126.125	118.834	0	0
-	Ngân sách TW cấp phát (70%)	3.588.287	83.184	3.588.287	83.184		

-	Vay lại (30%)	1.537.838	36.650	1.537.838	36.650		
1.2	Vốn IBRD (vay lại 100%)	94.138	2.128	94.138	2.128	0	0
2	Vốn đối ứng, trong đó:	172.541	4.000	646.762	14.993	474.221	10.993
2.1	Ngân sách tỉnh (chiếm 60%)	103.525	2.400	388.057	8.996	284.532	6.596
2.2	Ngân sách thành phố Quy Nhơn (chiếm 40%)	69.016	1.600	258.705	5.997	189.688	4.397
	TỔNG CỘNG	5.392.804	125.016	5.867.025	136.009	474.221	10.993

2. Kế hoạch rút vốn ODA: Không thay đổi so với Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh.

3. Kế hoạch rút vốn đối ứng: 646.762 USD, tương đương 14.993 triệu đồng (tăng 474.221 USD, tương đương 10.993 triệu đồng), trong đó:

- Ngân sách tỉnh (chiếm 60%): 388.057 USD, tương ứng: 8.996 triệu đồng.
- Ngân sách thành phố Quy Nhơn (chiếm 40%): 258.705 USD, tương ứng: 5.997 triệu đồng.

(Tỷ giá quy đổi tạm tính là 1 USD = 23.182 VNĐ)

Điều 2. Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K1, K17, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng