

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
V/v điều chỉnh, bổ sung khối
lượng xây dựng công trình Sửa
chữa, nâng cấp cường độ
đường tuyến Quốc lộ 19C, đoạn
từ Diêu Trì - Mục Thịnh.

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2023

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Văn Canh..

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1152/STC-TCHCSN ngày 14/04/2023 về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung công trình Sửa chữa, nâng cấp cường độ đường tuyến Quốc lộ 19C, đoạn từ Diêu Trì - Mục Thịnh, đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 536/SGTVT-BQLBT ngày 21/3/2023 và Biên bản cuộc họp ngày 05/4/2023 giữa Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho Sở Giao thông vận tải thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp cường độ đường tuyến Quốc lộ 19C, đoạn từ Diêu Trì - Mục Thịnh, như đề nghị tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh giải pháp thiết kế từ đổ tại chỗ sang lắp ghép tại các cống bản Km22+446, Km22+923;

- Bổ sung gia cố lề tại các vị trí đường cong nguy hiểm, che khuất tầm nhìn, thường xuyên bị ứ đọng nước vào mùa mưa để đảm bảo ATGT tại các đoạn: Km14+250 – Km14+550 (P); Km15+450 – Km15+650 (P); Km15+750 – Km16+100 (T); Km16+550 – Km16+700 (T); Km19+255 - Km19+732 (bên phải); Km20+800 – Km21+116 (bên trái, trước UBND xã Canh Hiển); Km27+300 – Km27+400 (bên phải, trước Công viên thị trấn Văn Canh).

- Bổ sung cống thoát nước ngang tại Km33+464 thay thế cống hiện trạng hư hỏng, đảm bảo lưu lượng thoát nước.

- Về kinh phí thực hiện: sử dụng từ nguồn chi phí dự phòng của công trình Sửa chữa, nâng cấp cường độ đường tuyến Quốc lộ 19C, đoạn từ Diêu Trì - Mục Thịnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và không vượt quá **2.015 triệu đồng**.

2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các bước hồ sơ, thủ tục điều chỉnh, bổ sung khối lượng nêu trên trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; tổ chức thực hiện thi công và thanh quyết toán kinh phí theo đúng các quy định hiện hành.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng