

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2023

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, vay vốn WB.

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Văn bản số 2992/BKHĐT-KTĐN ngày 19/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, vay vốn WB, UBND tỉnh Bình Định có ý kiến như sau:

Hiện nay, dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, vay vốn WB đang được triển khai thi công xây dựng, trong đó, đoạn tuyến từ Km50+200-Km51+500 (từ cầu Bàu Sen đến cầu Ba La), đặc biệt là phạm vi cầu Ba La (từ Km50+961,9-Km51+338,7) và đoạn tránh ngập thị tứ Đồng Phó có cao trình thiết kế mặt cầu, đường đầu cầu, mặt đường cao hơn nhà dân hai bên tuyến khoảng từ 1,22-4,1m ảnh hưởng đến việc đi lại, đời sống, sinh hoạt các hộ dân nên còn khoảng 27 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền. Đồng thời, trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB còn một số vướng mắc, khó khăn như: việc xác nhận nguồn gốc đất đai đối với diện tích đất bị thu hồi hiện đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất có nguồn gốc không rõ ràng; xác nhận chủ sở hữu tài sản đối với các hộ được thừa kế; một số hộ dân đề nghị được bồi thường phạm vi đất bị ảnh hưởng nằm trong hành lang an toàn giao thông nhưng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do đó, để đảm bảo thời gian thi công hoàn thành dự án, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét kiến nghị cho điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên vay vốn WB đến hết **ngày 31/12/2024**, theo nội dung kiến nghị của Bộ GTVT tại Văn bản số 3494/BGTVT-KHĐT ngày 11/4/2023.

UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ GTVT (báo cáo);
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở GTVT;
- UBND huyện Tây Sơn;
- Ban QLDA 2;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, K19.

Nguyễn Tự Công Hoàng