

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng
Dự án: Đường liên huyện Phù Cát - thị xã An Nhơn, nối từ đường trục
Khu kinh tế nổi dài (xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát) đến Tỉnh lộ ĐT.631
(xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đường liên huyện Phù Cát - thị xã An Nhơn, nối từ đường trục Khu kinh tế nổi dài (xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát) đến Tỉnh lộ ĐT.631 (xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 224/BC-SKHĐT ngày 17/4/2023 và đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Văn bản số 81/TTr-UBND ngày 18/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đường liên huyện Phù Cát - thị xã An Nhơn, nối từ đường trục Khu kinh tế nổi dài (xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát) đến Tỉnh lộ ĐT.631 (xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn) do UBND huyện Phù Cát làm Chủ đầu tư, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

a. Điều chỉnh tăng giá trị chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB trong tổng mức đầu tư dự án là **31.700.000.000 đồng** (Ba mươi một tỷ, bảy trăm triệu đồng). Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Kinh phí bổ sung	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
Tổng mức đầu tư dự án	28.000.000.000	3.700.000.000	31.700.000.000

b. Khả năng cân đối các nguồn vốn

- Thực hiện theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường liên huyện Phù Cát - thị xã An Nhơn, nối từ đường trục Khu kinh tế nối dài (xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát) đến Tỉnh lộ ĐT.631 (xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn).

- Đối với phần vốn tăng do bổ sung chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (3.700 triệu đồng): Do ngân sách địa phương đảm nhận (*Giá trị bồi thường, GPMB điều chỉnh, bổ sung thuộc địa phương nào do ngân sách địa phương đó đảm nhận chi trả*).

2. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng