

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện
Dự án: Xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại tháp Bánh Ít**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại tháp Bánh Ít;

Căn cứ Quyết định số 4571/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình Xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại tháp Bánh Ít;

Căn cứ Quyết định số 4582/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại Tháp Bánh Ít;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 504/TTr-SVHTT ngày 27/3/2023; và Báo cáo số 225/BC-SKHĐT ngày 17/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại tháp Bánh Ít, cụ thể như sau:

Tên dự án	Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại Khoản 13 Điều 1 Quyết định số 4582/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh
Xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại Tháp Bánh Ít	Năm 2021 - 2022	Năm 2021 - 2023

2. Lý do điều chỉnh: Để triển khai hạng mục Nội thất mỹ, trưng bày hiện vật tại nhà trưng bày và một số hạng mục phát sinh (tường rào, công ngõ, lắp đặt hệ thống camera)...

3. Các nội dung khác:

- Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật các thông tin, báo cáo của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Các nội dung khác giữ nguyên và vẫn tổ chức thực hiện theo Quyết định 4582/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP VX;
- Lưu: VT, K1;

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang