

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Công trình: Di dời cột điện tại khu tái định cư đảo 1B Bắc sông Hà Thanh phục vụ dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 195/TTr-STC ngày 26/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Tên công trình: Di dời cột điện tại khu tái định cư đảo 1B Bắc sông Hà Thanh phục vụ dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1;

- Chủ đầu tư: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Quy Nhơn;

- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh.

- Thời gian khởi công – hoàn thành: 18/4/2020 – 15/5/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số		54.850.000	51.072.000
1	Xây lắp	47.803.867	47.803.000
2	Chi phí quản lý dự án	1.500.607	0
3	Chi phí tư vấn đầu tư XD	2.770.617	2.769.000
	<i>Chi phí thiết kế bản vẽ TC-DT</i>	<i>1.093.657</i>	<i>1.093.000</i>
	<i>Chi phí giám sát thi công xây dựng</i>	<i>1.676.960</i>	<i>1.676.000</i>

4	Chi khác	163.000	500.000
	<i>Chi thẩm định TK BVTC, DT</i>	<i>163.000</i>	<i>0</i>
	<i>Chi thẩm tra quyết toán</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>
5	Dự phòng chi	2.611.909	0

2. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Tổng Dự toán của DA được duyệt	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
Tổng số	54.850	51.072	50.572	500	-
Vốn đầu tư công	54.850	51.072	50.572	500	-
Vốn Ngân sách nhà nước	54.850	51.072	50.572	500	-
Vốn Ngân sách tỉnh			50.572		

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

a. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.

b. Chi phí không tạo nên tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Thuộc CĐT quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			51.072.000	51.072.000
Tài sản dài hạn (tài sản cố định).			51.072.000	51.072.000
Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tổn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng.

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	51.072.000	
Trong đó: Vốn đã thanh toán:	50.572.000	
- Vốn Ngân sách tỉnh	50.572.000	
Vốn còn phải thanh toán:	500.000	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập Báo cáo quyết toán (14/3/2023) là:

Tổng số phải thanh toán tiếp: 500.000 đồng. Trong đó: Chi thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 500.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định
Điện lực Quy Nhơn	51.072.000

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Giám đốc Điện lực Quy Nhơn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng