

Số: 1530 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 07 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Môi trường bền vững các thành phố duyên hải -
Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1571/QĐ-CTN ngày 30/12/2022 của Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi các Hiệp định tài trợ cho Dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB);

Căn cứ Thư ngày 30/12/2022 của Ngân hàng Thế giới về việc gia hạn ngày đóng khoản trong Hiệp định, hủy vốn của Khoản vay và Khoản tín dụng và sửa đổi Hiệp định vay;

Căn cứ Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn; điều chỉnh, bổ sung tại các Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 27/3/2018, số 3205/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 và số 974/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 4596/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn; điều chỉnh, bổ sung tại các Quyết định số: 2702/QĐ-UBND ngày 02/8/2019, 3518/QĐ-UBND ngày 30/9/2019, 366/QĐ-UBND ngày 10/2/2020, 2997/QĐ-UBND ngày 27/7/2020, 336/QĐ-UBND ngày 26/01/2021, 2496/QĐ-UBND ngày 23/6/2021, 3447/QĐ-UBND ngày 24/10/2022, 4093/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 1413/UBND-KT ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh về việc chủ trương giám sát xây dựng gói thầu QN-1.9 và công tác vận hành chạy thử gói thầu QN-1.7 thuộc dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP.Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 547/TTr-BQLDA ngày 19/4/2023 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 266/BC-SKHĐT ngày 27/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn với các nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

Châu

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

DỰ ÁN: MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI - TIÊU DỰ ÁN THÀNH PHỐ QUY NHƠN

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh)

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:

Ký hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu
		VND	USD				
Nội dung đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 27/7/2020							
QN-1.28	Kiểm toán độc lập giai đoạn 2	1.674.375.000	75.000	IDA	CQS (Qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	9/2020
Nội dung đề nghị điều chỉnh							
QN-1.28	Kiểm toán độc lập giai đoạn 2	1.039.988.000	44.017	CF	NCB (Qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	4/2023

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:

TT	Ký hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			VND	USD						

TT	Ký hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			VND	USD						
1	QN-4.31	Tư vấn giám sát xây dựng gói thầu QN-1.9 và công tác vận hành chạy thử gói thầu QN-1.7	1.371.590.000	58.052	CF	SOE	Thỏa thuận giao việc	4/2023		15 tháng

(Tỷ giá quy đổi 1USD = 23.627 VND, theo tỷ giá hạch toán của Kho bạc Nhà nước tháng 03/2023)

Ghi chú: CF - Vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh
IDA - Vốn tài trợ của Liên đoàn phát triển quốc tế
SOE - Tự thực hiện
NCB - Đấu thầu cạnh tranh trong nước
CQS - Lựa chọn trên cơ sở năng lực của Tư vấn