

Số: 1547 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 09 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp
05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 Quy định việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bình Định; Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 31/03/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh về

việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 601/TTr-BQLDA ngày 28/4/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 283/BC-SKHĐT ngày 05/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND - Giám đốc Trung tâm Y tế các địa phương: thị xã Hoài Nhơn, các huyện Tuy Phước, Tây Sơn, Phù Cát, Hoài Ân và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K1, K15.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp
05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bình Định
(Kèm theo Quyết định số: QĐ-UBND ngày /5/2023 của UBND tỉnh)

Số TT gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Bảo hiểm công trình xây dựng	242.573	Vốn ngân sách nhà nước (đầu tư công)	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 5 năm 2023	Trọn gói	540 ngày
2	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	100.000		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Từ tháng 5 năm 2023	Trọn gói	45 ngày
3	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	100.000		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Từ tháng 5 năm 2023	Trọn gói	45 ngày
4	Kiểm toán độc lập Dự án	989.199		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Từ Quý II năm 2024	Trọn gói	180 ngày
5	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình	4.533.565		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Từ tháng 5 năm 2023	Trọn gói	540 ngày



Số TT gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án	345.948.849 (Trong đó: - CP xây dựng: 303.216.304; - CP thiết bị: 33.998.677; - Dự phòng khối lượng phát sinh: 2,59%: 8.733.868)	Vốn ngân sách nhà nước (đầu tư công)	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Từ tháng 5 năm 2023	Theo đơn giá cố định	540 ngày
Tổng cộng giá trị 06 gói thầu: 351.914.186.000 đồng (Ba trăm năm mươi một tỷ, chín trăm mười bốn triệu, một trăm tám mươi sáu nghìn đồng)								

Ghi chú:

- Giá trị các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của Dự án, theo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của Sở Xây dựng và theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Giá trị thiết bị (33.998.677.000 đồng) là số tiền tạm tính. Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định giá thiết bị theo quy định và cập nhật lại giá các gói thầu (bước thiết kế kỹ thuật và dự toán) theo quy định hiện hành của Nhà nước, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện sử dụng chi phí khác (chi phí dự phòng khối lượng phát sinh) của Gói thầu số 6 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.


