

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2023

V/v chủ trương bổ sung đoạn kè xã Bình Tường thuộc dự án Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 trên địa bàn huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Vân Canh

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Tây Sơn.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 280/BQL-KTTĐ ngày 19/4/2023, ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1135/SNN-QLXDCT ngày 18/4/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1128/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 04/5/2023 về việc chủ trương bổ sung đoạn kè xã Bình Tường thuộc dự án Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 trên địa bàn huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Vân Canh (kèm theo biên bản họp liên ngành ngày 04/5/2023); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho bổ sung đoạn kè xã Bình Tường thuộc dự án Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 trên địa bàn huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Vân Canh, với các nội dung chính như sau:

- Bổ sung đoạn kè có chiều dài khoảng 560 m thuộc bờ hữu sông Kôn, xã Bình Tường; điểm đầu tuyến kè từ cuối đoạn kè bờ hữu sông Kôn, xã Bình Tường đang xây dựng đến giáp kè cũ do địa phương đầu tư xây dựng từ năm 2018 (*điểm cuối tuyến*).

- Tổng kinh phí thực hiện cho đoạn kè bổ sung nêu trên khoảng 9,3 tỷ đồng; được sử dụng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương do giảm giá trong đấu thầu khoảng 4,3 tỷ đồng và từ nguồn vốn ngân sách tỉnh 5 tỷ đồng được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa sử dụng; tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (*không vượt 55 tỷ đồng*).

2. Giao UBND huyện Tây Sơn phối hợp với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT thực hiện công tác đền bù GPMB của đoạn kè bổ sung có chiều dài 560 m nêu trên để đảm bảo tiến độ tổng thể thực hiện dự án được duyệt tại Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (*Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2024*); đến cuối tháng 6/2023, công tác đền bù GPMB của đoạn kè bổ sung phải hoàn thành để triển khai thi công.

3. Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh, bổ sung nêu trên trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và triển khai thi công xây dựng theo đúng quy định.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**