

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Đường kết nối đường 26-3, phường Tam Quan đến Cụm công nghiệp Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn.**

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày     /4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	1.404.925	Vốn đầu tư công	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Tháng 2/2023	Trọn gói	20 ngày
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công	99.083		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 2/2023	Trọn gói	05 ngày
3	Tư vấn thẩm tra dự toán	96.605		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 2/2023	Trọn gói	05 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	<b>1.970.937</b> <i>(Trong đó: Giám sát thi công xây dựng: 1.969.632; giám sát lắp đặt thiết bị: 1.305)</i>		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công
5	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	100.000		Tự thực hiện	Thoả thuận giao việc	Quý II/2023	Trọn gói	45 ngày

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (1.000 đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
6	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT lập Thiết kế BVTC và Dự toán	2.810	Vốn đầu tư công	Tự thực hiện	Thoả thuận giao việc	Tháng 2/2023	Trọn gói	45 ngày
7	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	3.942		Tự thực hiện	Thoả thuận giao việc	Quý II/2023	Trọn gói	45 ngày
8	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT kiểm toán công trình	2.200		Tự thực hiện	Thoả thuận giao việc	Quý II/2023	Trọn gói	45 ngày
9	Bảo hiểm xây dựng công trình	374.690		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công
10	Thẩm định giá trị vật tư, thiết bị	5.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II/2023	Trọn gói	05 ngày
11	Kiểm toán công trình	511.390		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Năm 2023	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
12	Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình	<b>129.234.502</b> <i>(Trong đó: Chi phí xây dựng: 115.012.445; chi phí thiết bị: 113.782; chi phí thí nghiệm phần điện: 30.799; chi phí đảm bảo ATGT: 36.927; chi phí HTTT: 134.272; chi phí dự phòng: 11.532.822; chi phí dự phòng trượt giá: 2.373.455)</i>		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2023	Theo đơn giá cố định	700 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 133.806.084.000 đồng</b> <i>(Một trăm ba mươi ba tỷ, tám trăm lẻ sáu triệu, không trăm tám mươi bốn nghìn đồng)/.</i>								