

Số: /TB-UBND Bình Định, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của
dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối
nước nóng Hội Vân, trên địa bàn huyện Phù Cát**

Ngày 10/5/2023, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân, trên địa bàn huyện Phù Cát. Tham dự buổi làm việc có Giám đốc các Sở Xây dựng, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và nhà đầu tư. Sau khi nghe nhà đầu tư báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức rà soát, hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đất đai đối với dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 20/5/2023; đồng thời, giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án này, hoàn thành trong tháng 6 năm 2023.

2. Giao UBND huyện Phù Cát chủ trì, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại và phối hợp, hỗ trợ thủ tục về đất đai để triển khai thực hiện dự án.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp, hướng dẫn thực hiện việc cấp Giấy phép xây dựng để triển khai thi công xây dựng công trình.

4. Yêu cầu Nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục về đất đai, tài chính... và các thủ tục có liên quan để triển khai dự án, đặc biệt tổ chức khởi công, xây dựng các công trình đảm bảo tiến độ đã cam kết theo quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan dự họp;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K4, K16, K14.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Ngọc An

