

Số: 155 /TB-UBND

Bình Định, ngày 15 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của
dự án Khu đô thị và Du lịch An Quang, huyện Phù Cát**

Ngày 10/5/2023, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án Khu đô thị và Du lịch An Quang, huyện Phù Cát. Tham dự buổi làm việc có Giám đốc Sở Xây dựng, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và nhà đầu tư. Sau khi nghe nhà đầu tư báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

1. Yêu cầu Nhà đầu tư:

- Khẩn trương lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định; thời gian hoàn thành trước ngày 22/5/2023.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, khẩn trương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục để triển khai dự án, đảm bảo đủ điều kiện, khởi công xây dựng công trình chậm nhất trước ngày 02/9/2023.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, thẩm định trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất theo quy định, hoàn thành trong tháng 5/2023.

3. UBND huyện Phù Cát chịu trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo UBND xã Cát Khánh và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với nhà đầu tư để thực hiện các nội dung liên quan đến đo đạc, trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất và thực hiện các nội dung có liên quan khác theo quy định; đảm bảo việc khởi công xây dựng công trình theo tiến độ nêu tại điểm 1 Văn bản này.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình triển khai thực hiện các dự án mà lãnh đạo UBND tỉnh đã làm việc để theo dõi, đôn đốc thường xuyên, kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- Các cơ quan dự họp;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K1, K4, K16, K14.



**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Ngọc An