

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3136 /UBND-KT

Bình Định, ngày 18 tháng 05 năm 2023

V/v chủ trương điều chỉnh thời
gian thực hiện công trình Khu
cải táng phục vụ cải táng mồ mả
để giải phóng mặt bằng dự án
Khu đô thị và du lịch sinh thái
Diêm Vân, xã Phước Thuận,
huyện Tuy Phước

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1290/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 17/5/2023 về việc chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Khu cải táng phục vụ cải táng mồ mả để giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Khu cải táng phục vụ cải táng mồ mả để giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước đến ngày 31/12/2024 (do vướng công tác giải phóng mặt bằng nên làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án) như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. *SR*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCTTT Ng. T. Thanh;
- Sở Xây dựng;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K10

SR

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



SR

Nguyễn Tuấn Thanh