

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
Hạng mục: Mua sắm trang thiết bị cho các khoa, phòng và vận chuyển
trang thiết bị đến địa điểm mới; Cải tạo, sửa chữa Khu giảng đường,
Thư viện, Khu ký túc xá B

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 Quy định việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn; Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2023 đã bố trí cho Dự án Mở rộng Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn; Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 324/BC-SKHĐT ngày 18/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Hạng mục: Mua sắm trang thiết bị cho các khoa, phòng và vận chuyển trang thiết bị đến địa điểm mới; Cải tạo, sửa chữa Khu giảng đường, Thư viện, Khu ký túc xá B, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Tổ chức lập, thẩm định giá, phê duyệt dự toán mua sắm; Lập, thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu: Theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn chịu trách nhiệm về số lượng, chủng loại, cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị mua sắm đảm bảo tính cạnh tranh, khách quan, công khai, minh bạch theo quy định; cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin báo cáo của dự án, gói thầu vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 và đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K20.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
Hạng mục: Mua sắm trang thiết bị cho các khoa, phòng và vận chuyển
trang thiết bị đến địa điểm mới; Cải tạo, sửa chữa Khu giảng đường,
Thư viện, Khu ký túc xá B

(Kèm theo Quyết định số: QĐ-UBND ngày 15/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị hạng mục cải tạo, sửa chữa Khu giảng đường, Thư viện, Khu ký túc xá B	547.241	Vốn Ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II năm 2023	Trọn gói	330 ngày
2	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT thi công xây dựng, mua sắm vật tư, thiết bị, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	123.216		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2023	Trọn gói	45 ngày
3	Tư vấn thẩm định giá thiết bị phân Mua sắm trang thiết bị cho các khoa, phòng và vận chuyển trang thiết bị đến địa điểm mới	100.013		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2024	Trọn gói	25 ngày
4	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, mua sắm thiết bị, tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	73.199		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2023	Trọn gói	45 ngày

T.T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Bảo hiểm công trình xây dựng	23.782	Vốn Ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2023	Trọn gói	330 ngày
6	Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và thiết bị hạng mục cải tạo, sửa chữa Khu giảng đường, Thư viện, Khu ký túc xá B	40.230.169 <i>(Trong đó:</i> - Chi phí xây dựng: 29.727.551; - Chi phí thiết bị: 8.586.896; - Dự phòng phát sinh khối lượng 5%: 1.915.722) <i>)</i>		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II năm 2023	Theo đơn giá cố định	330 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 41.097.620.000 đồng <i>(Bốn mươi một tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng)</i>								