

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung và các cấu kiện bê tông đúc sẵn tại Cụm công nghiệp Tây Xuân, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 5191/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Thương mại Tây Sơn đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung và các cấu kiện bê tông đúc sẵn tại Cụm công nghiệp Tây Xuân, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 348/BC-SKHĐT ngày 23/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung và các cấu kiện bê tông đúc sẵn tại Cụm công nghiệp Tây Xuân, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn do Công ty cổ phần Thương mại Tây Sơn làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
3.	Tiến độ thực hiện dự án: + Tháng 05/2022: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. + Tháng 06/2022: Khởi công xây dựng. + Tháng 02/2023: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện dự án: + Quý IV/2023: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. + Quý I/2024: Khởi công xây dựng. + Quý III/2024: Hoàn thành và đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5191/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn; Công ty cổ phần Thương mại Tây Sơn và Thủ trưởng các cơ

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tự Công Hoàng