

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2023

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải
phóng mặt bằng dự án Khu nhà ở xã
hội thuộc Khu vực 1, phường Đống
Đa, thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Báo cáo số 58/BC-BGPMB ngày 16/5/2023 về kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu nhà ở xã hội thuộc Khu vực 1, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương chỉ đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố và các đơn vị có liên quan sớm xử lý, giải quyết di dời hộ dân còn lại theo quy định.

2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án theo quy định; kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT;
- Cty TNHH ĐTXD Phú Mỹ - QN;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng