

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Bình Định, ngày tháng năm 2023

Về việc yêu cầu đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các Dự án thuộc Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Y tế;
- Sở Xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Ngày 23/02/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 518/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết danh mục và kế hoạch vốn năm 2023 để thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025 và Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025. Theo đó, tại Phụ lục 2 - Danh mục dự án và kế hoạch vốn năm 2023 thực hiện Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025, UBND tỉnh đã yêu cầu "*Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư phải trình hồ sơ, thủ tục cho cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 3 năm 2023 để triển khai các bước tiếp theo theo quy định*". Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có Sở Y tế và UBND thị xã Hoài Nhơn, UBND các huyện Phù Cát, An Lão trình hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư; **UBND thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và các huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, Hoài Ân, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Vân Canh chưa trình hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư** các dự án trạm y tế tại địa bàn được Chủ tịch UBND tỉnh giao làm Chủ đầu tư.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Phê bình UBND thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và các huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, Hoài Ân, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Vân Canh về việc chậm hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình duyệt chủ trương đầu tư các dự án được giao. Việc chậm trễ trong công tác chuẩn bị đầu tư dẫn đến làm chậm tiến độ giải ngân chung kế hoạch đầu tư công của tỉnh.

Yêu cầu các địa phương nêu trên khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình duyệt chủ trương đầu tư các dự án được giao **trước 10/6/2023**.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, kiểm tra, đôn đốc thủ tục, trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đã được phân bổ vốn; dự án nào thực hiện chậm theo tiến độ quy định, kịp thời đề xuất UBND tỉnh điều chuyển vốn cho các dự án khác đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
PCT Lâm Hải Giang;
- Sở Tài chính;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VP, K1, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang

Phụ lục 02:**DANH MỤC DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023 THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG Y TẾ CƠ SỞ CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2022-2025***DVT: triệu đồng*

S TT	Danh mục dự án/ Cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
	TỔNG SỐ	50.000	
I	SỞ Y TẾ	14.000	
1	Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn: Xây dựng mới Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, An toàn thực phẩm và Phòng Dân số - Truyền thông và giáo dục sức khỏe (xây dựng tại địa điểm mới)	8.000	
2	Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ: Xây mới: khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, An toàn thực phẩm và Phòng Dân số - Truyền thông và giáo dục sức khỏe	6.000	
II	THÀNH PHỐ QUY NHƠN	2.000	
1	Xây dựng mới Trạm y tế xã Nhơn Châu	1.200	
2	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế phường Nhơn Phú	400	
3	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế phường Trần Quang Diệu	400	
III	THỊ XÃ HOÀI NHƠN	1.200	
1	Xây dựng mới Trạm y tế phường Hoài Hương.	1.200	
IV	THỊ XÃ AN NHƠN	2.400	
1	Xây dựng mới Trạm y tế phường Nhơn Hưng	1.200	
2	Xây dựng mới Trạm y tế xã Nhơn Hậu	1.200	
V	HUYỆN TUY PHƯỚC	1.800	
1	Xây dựng mới Trạm y tế Thị trấn Tuy Phước	1.800	
VI	HUYỆN PHÙ CÁT	4.100	
1	Xây dựng mới Trạm y tế xã Cát Nhơn	1.800	
2	Xây dựng mới Trạm y tế xã Cát Lâm	1.800	
3	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Cát Minh	500	
VII	HUYỆN PHÙ MỸ	4.000	
1	Xây dựng mới Trạm y tế thị trấn Phù Mỹ	1.600	
2	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Mỹ Đức	600	

S TT	Danh mục dự án/ Cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
3	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Mỹ Thành	600	
4	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Mỹ Thắng	600	
5	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Mỹ Hòa	600	
VIII	HUYỆN HOÀI AN	4.500	
1	Xây dựng mới Trạm y tế xã Ân Nghĩa	2.000	
2	Xây dựng mới Trạm y tế xã Ân Tín	2.000	
3	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Ân Tường Tây	500	
IX	HUYỆN TÂY SƠN	6.000	
1	Xây dựng mới Trạm y tế xã Bình Thành	2.000	
2	Xây dựng mới Trạm y tế xã Bình Tường	2.000	
3	Xây dựng mới Trạm y tế xã Bình Nghi	2.000	
X	HUYỆN AN LÃO	2.000	
1	Xây dựng mới Trạm y tế xã An Quang	1.000	
2	Xây dựng mới Trạm y tế xã An Trung	1.000	
XI	HUYỆN VĨNH THẠNH	6.000	
1	Xây dựng mới Trạm y tế xã Vĩnh Thịnh	3.000	
2	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Vĩnh Kim	1.000	
3	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Vĩnh Sơn	1.000	
4	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Vĩnh Hảo	1.000	
XII	HUYỆN VÂN CANH	2.000	
1	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Canh Hiền	1.000	
2	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Canh Thuận	1.000	

Ghi chú: Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư phải trình hồ sơ, thủ tục cho cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 3 năm 2023 để triển khai các bước tiếp theo theo quy định.