

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2023

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung
khối lượng gói thầu: Toàn bộ khối
lượng thi công xây dựng công trình
Kho lưu trữ chuyên dụng Bình Định

Kính gửi:

- Sở Nội vụ;
- Sở Xây dựng.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1629/SXD-QLXD&VL ngày 26/5/2023 về việc đề xuất chấp thuận chủ trương điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng công trình Kho lưu trữ chuyên dụng Bình Định; đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 284/TTr-SNV ngày 24/4/2023 của Sở Nội vụ về xin chủ trương điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng công trình Kho lưu trữ chuyên dụng Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng của gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng Bình Định; giá trị dự toán sau điều chỉnh, bổ sung đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt theo như đề xuất của Sở Xây dựng, Sở Nội vụ tại các văn bản nêu trên.

2. Sở Nội vụ thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục có liên quan để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng