

Số: 1896 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Khu khám phá khoa học và
Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp không gian Khoa học**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 3394/BKHĐT-TH ngày 05/5/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 sang năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 03/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học; Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng công trình Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học;

Căn cứ Quyết định số 4097/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học; Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học;

Căn cứ Quyết định số 4628/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 29/TTr-SKH-CN ngày 17/5/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 349/BC-SKHĐT ngày 23/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp không gian Khoa học tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Tên dự án	Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh
Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học	Năm 2017 - 2022	Năm 2017 - 2023

Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo Văn bản số 3394/BKHĐT-TH ngày 05/5/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn bản số 8032/UBND-VX ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh.

Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án và các quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh

và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lâm Hải Giang;
- CVP, PVPVX;
- Lưu: VT, K8.

em



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang