

Số: 1906 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Tổ hợp
Không gian Khoa học, bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 3394/BKHĐT-TH ngày 05/5/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 sang năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 3652a/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tổ hợp “Không gian khoa học” bao gồm Nhà mô hình vũ trụ, Đài quan sát thiên văn phổ thông và Bảo tàng khoa học; Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Tổ hợp “Không gian khoa học” bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học;

Căn cứ Quyết định số 3126/QĐ-UBND ngày 01/9/2016; Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Tổ hợp Không gian khoa học, bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học;

Căn cứ Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Tổ hợp Không gian khoa học, bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học tại Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 17/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Tổ hợp Không gian khoa học, bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 28/TTr-SKHCN ngày 17/5/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 361/BC-SKHĐT ngày 24/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Tổ hợp Không gian Khoa học, bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học đã được phê duyệt tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 17/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Tên dự án	Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 17/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh
Tổ hợp Không gian Khoa học, bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học	Đến hết ngày 31/12/2022	Năm 2015 - 2023

Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo Văn bản số 3394/BKHĐT-TH ngày 05/5/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 17/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lâm Hải Giang;
- CVP, PVPVX;
- Lưu: VT, K8.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang