

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn
tại buổi họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Khu liên hợp gang thép
Long Sơn và Cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn**

Ngày 30/5/2023, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì buổi họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn và Cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn. Tham dự cuộc họp có đầy đủ các thành viên Ban chỉ đạo. Sau khi nghe Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo một số vấn đề phát sinh khi tổ chức thông tin dự án cho nhân dân thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn – Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn và Cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn, các ngành liên quan và nhà đầu tư chuẩn hóa tài liệu tuyên truyền đầy đủ nội dung (căn cứ pháp lý, tác động môi trường, công nghệ, chính sách bồi thường hỗ trợ, tái định cư, bảo vệ di tích lịch sử, duy trì thôn Lộ Diêu...) trên tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu.

2. Giao UBND thị xã Hoài Nhơn:

- Khẩn trương triển khai các thủ tục có liên quan để quy hoạch và đầu tư xây dựng khu dân cư Bang Bang tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/6/2023 xem xét chỉ đạo thực hiện

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung 4 tổ công tác vận động quần chúng để tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện công tác vận động nhân dân thôn Lộ Diêu trên tinh thần sát dân, gần dân, nắm chắc tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo thẩm quyền.

- Phối hợp với nhà đầu tư và các ngành liên quan khẩn trương xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho từng hộ dân thôn Lộ Diêu.

- Tăng cường công tác giao ban định kỳ với các xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chấn chỉnh đạo đức công vụ đối với cán bộ xã trên địa bàn.

3. Ban Quản lý dự án nông nghiệp và PTNT khẩn trương chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn thống nhất đề xuất triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển đoạn từ khu tái định cư Bang Bang đến giáp xã Hoài Hải bằng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho chủ trương tại kỳ họp vào tháng 7/2023.


4. Sở Xây dựng hướng dẫn UBND thị xã Hoài Nhơn và các ngành liên quan thực hiện quy hoạch khu dân cư Bang Bang tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ theo hướng khu đô thị kiểu mẫu, hiện đại để UBND thị xã Hoài Nhơn tổ chức triển khai thực hiện.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh cử lực lượng tham gia 4 tổ vận động của thị xã Hoài Nhơn; đồng thời, tiếp tục nắm chắc diễn biến tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân thôn Lộ Diêu, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo hiệu quả thiết thực.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ thông tin trên các trang mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến dự án nêu trên và tình hình tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, kịp thời xử lý theo đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên dự họp;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, KI 

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Ngọc An