

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3568/UBND-KT

Về việc tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Tuyến đường từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 02 tháng 6 năm 2023

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND huyện Tuy Phước.

Qua kiểm tra thực tế hiện trường ngày 01/6/2023 đối với dự án Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu UBND huyện Tuy Phước:

- Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giải quyết dứt điểm các trường hợp còn lại, đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án;

- Khẩn trương đẩy nhanh thi công xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Phước Hiệp để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án; hoàn thành việc bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân còn lại trước ngày 10/6/2023;

- Đối với các hộ dân cố tình không chấp hành phương án bồi thường GPMB được duyệt, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, lập và triển kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*), chậm nhất đến ngày 30/6/2023 phải hoàn thành dứt điểm bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư triển khai dự án.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh tích cực phối hợp với UBND huyện Tuy Phước và đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD, PVP KT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng