

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc liên quan công tác giải phóng mặt bằng
thực hiện dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định
(JICA Bình Định) trên địa bàn huyện Vân Canh**

Ngày 05/6/2023, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp giải quyết các vướng mắc liên quan công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA Bình Định) trên địa bàn huyện Vân Canh. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; đại diện Lãnh đạo UBND huyện Vân Canh; Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung và Công ty Điện lực Bình Định. Sau khi nghe Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung và UBND huyện Vân Canh báo cáo tình hình thực hiện dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA Bình Định) trên địa bàn huyện Vân Canh và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:

1. UBND huyện Vân Canh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA Bình Định) trên địa bàn huyện Vân Canh, trong đó tập trung thực hiện các nội dung như sau:

- Đối với địa bàn xã Canh Hiên, hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trước ngày 15/6/2023.

- Đối với địa bàn xã Canh Vinh, hoàn thành thủ tục xác nhận nguồn gốc đất trước ngày 15/6/2023; lập và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày 25/6/2023.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành, thực hiện giải phóng bằng theo phương án được duyệt, hoàn thành chậm nhất đến ngày 30/6/2023. Sau ngày 30/6/2023, nếu hộ dân nào chây ỳ, không chấp hành thì lập hồ sơ thủ tục tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật, để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo cung cấp điện cho huyện Vân Canh được liên

tục, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chủ tịch UBND huyện Vân Canh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu thực hiện chậm trễ trong việc giải phóng mặt bằng, dẫn đến dự án không hoàn thành kịp tiến độ đề ra.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung tại Văn bản số 1459/CPCCREB-QLCT ngày 25/5/2023 về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án JICA Bình Định trên địa bàn huyện Vân Canh; trong trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 08/6/2023.

3. Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung chỉ đạo các đơn vị tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đảm bảo tiến theo quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Phan Đình Hải

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự hợp;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K6.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phan Đình Hải