

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Dự án: Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp,
Đô thị, Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án: Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị, Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 4091/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tuyến đường

kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 417/BC-SKHĐT ngày 06/6/2023 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1379/TTr-UBND ngày 29/5/2023 .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị, Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. */s/*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tụ Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19 */s/*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



/s/
Nguyễn Tụ Công Hoàng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT (Các gói thầu bước triển khai thi công)	247.207	Thực hiện theo Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý II năm 2023	Trọn gói	45 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 01	4.062.450		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III năm 2023	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 02	2.830.146		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III năm 2023	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
4	Tư vấn giám sát và quan trắc môi trường trong quá trình thi công xây dựng	400.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2023	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
5	Tư vấn kiểm định chất lượng công trình	1.522.499		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III năm 2023	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông	414.158	Thực hiện theo Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2025	Trọn gói	30 ngày
7	Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	1.365.179		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I năm 2024	Trọn gói	30 ngày
8	Tư vấn thí nghiệm hệ thống điện	186.661		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2023	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
9	Bảo hiểm công trình xây dựng gói thầu xây lắp	1.611.218		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2023	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng + thời gian bảo hành

[illegible]