

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 2087 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 12 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Hạng mục: Di dời đường ống cấp nước và lắp đặt đường ống cấp nước tạm D150 bị ảnh hưởng bởi thi công gói thầu số 1 thuộc dự án Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL 1A).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 260/TTr-STC ngày 02/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Hạng mục: Di dời đường ống cấp nước và lắp đặt đường ống cấp nước tạm D150 bị ảnh hưởng bởi thi công gói thầu số 1 thuộc công trình Tuyến đường QL 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL 1A).

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý GPMB và PT quỹ đất tỉnh (nay là Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh).

- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

- Cơ quan phê duyệt TK BVTC-DT: Ban Quản lý GPMB và PT quỹ đất tỉnh (nay là Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh).

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: 05/8/2013-04/10/2013

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán
	Tổng cộng chi phí	2.273.546.824	1.720.947.000
I	Chi phí xây dựng	1.974.888.168	1.563.341.000
	Di dời tạm ống D150 phục vụ xây dựng gói thầu số 01	1.396.754.663	1.563.341.000
	Thu hồi ống cấp nước tạm D150 phục vụ xây dựng gói thầu số 1	140.996.240	
	Hoàn trả Bê tông đường nhựa - Di dời tạm ống D150 phục vụ xây dựng gói thầu số 1	233.997.847	
	Thu hồi ống cấp nước STT D400 phục vụ xây dựng gói thầu số 01	203.139.418	
II	Chi phí quản lý dự án	41.600.097	37.818.000
III	Tư vấn đầu tư xây dựng công trình	114.855.421	106.785.000
1	Chi phí lập TK BVTC và DT	62.644.852	62.644.000
2	Chi phí thẩm tra thiết kế và DT	6.088.297	6.088.000
3	Chi phí giám sát thi công xây lắp	40.190.588	32.122.000
4	Chi phí lập HSMT-ĐG HSDT	5.931.684	5.931.000
IV	Chi phí khác	33.939.003	13.003.000
1	Bảo hiểm xây dựng	6.851.781	6.851.000
2	Chi phí cho HĐ TV GQKN của nhà thầu	2.000.000	
3	Chi phí thẩm định KQ LCNT	1.000.000	
4	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	9.013.206	4.890.000
5	Chi phí kiểm toán	15.074.016	1.262.000
V	Chi phí dự phòng	108.264.134	

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Dự toán lần cuối	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
Tổng cộng chi phí	2.273.546,824	1.720.947	1.714.795	6.152	0
Vốn NSTW năm 2020 hoàn trả cho NST			1.714.795		

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			1.720.947.000	1.720.947.000
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			1.720.947.000	1.720.947.000

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: 1.720.947.000 đồng. Trong đó:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	1.720.947.000	
1) Đã bố trí : Vốn NSTW năm 2020 hoàn trả cho NS tỉnh	1.714.795.000	
2) Vốn còn thanh toán tiếp:	6.152.000	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán (29/3/2023) là:

- Tổng nợ phải thu : không.

- Tổng nợ phải trả (Chi phí khác: Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán): 6.152.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	1.720.947.000	

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Trưởng ban Ban GPMB tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà

nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng