

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3597 /UBND-KT

Bình Định, ngày 05 tháng 6 năm 2023

V/v bổ sung hạng mục đoạn tuyến phục vụ thi công công trình từ Ngã ba thôn 10 đến giáp đường đầu cầu thôn 11 xã Mỹ Thắng thuộc dự án Xây dựng Cầu thôn 11 xã Mỹ Thắng đi xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Phù Mỹ.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1013/SGTVT-BQLBT ngày 29/5/2023 về việc bổ sung hạng mục đoạn tuyến phục vụ thi công dự án từ Ngã ba thôn 10 đến giáp đường đầu cầu thôn 11 xã Mỹ Thắng thuộc công trình Xây dựng Cầu thôn 11 xã Mỹ Thắng đi xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho bổ sung hạng mục đoạn tuyến phục vụ thi công dự án từ Ngã ba thôn 10 đến giáp đường đầu cầu thôn 11 xã Mỹ Thắng thuộc công trình: Xây dựng Cầu thôn 11 xã Mỹ Thắng đi xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, như nội dung đề nghị tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường BTXM và thảm tăng cường BTN toàn bộ mặt đường hiện có chiều dài L=1.300m, với kinh phí xây dựng không vượt quá 2,30 tỷ đồng.

- Nguồn kinh phí thực hiện: sử dụng từ nguồn dự phòng của dự án, không vượt tổng mức đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 21/10/2021.

2. Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh, bổ sung nêu trên, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng