

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3742/UBND-VX

Về việc điều chỉnh tiến độ triển khai thực hiện dự án Nhà máy may - TDP1 của Công ty TNHH Seldat Việt Nam

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 09 tháng 06 năm 2023

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thị xã An Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1436/SKHĐT-TTXX ngày 31/5/2023 về việc điều chỉnh tiến độ triển khai thực hiện dự án Nhà máy may - TDP1 của Công ty TNHH Seldat Việt Nam; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty TNHH Seldat Việt Nam thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc điều chỉnh tiến độ triển khai thực hiện dự án Nhà máy may - TDP1 tại cụm công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng