

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3762/UBND-KT

V/v gia hạn thời gian để Công ty
CP Khoáng sản Bình Định thực
hiện Đề án đóng cửa một phần
diện tích mỏ titan Nam Đề Gi, xã
Cát Thành, huyện Phù Cát

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 09 tháng 06 năm 2023

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển NT;
- Sở Công Thương;
- UBND huyện Phù Cát;
- Công ty CP Khoáng sản Bình Định.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1689/STNMT-TNKS ngày 30/5/2023 về việc gia hạn thời gian thực hiện Đề án đóng cửa một phần diện tích mỏ titan Nam Đề Gi, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất thời gian gia hạn đến 26/8/2023 để Công ty CP Khoáng sản Bình Định thực hiện hoàn thành khối lượng các hạng mục còn lại trong đề án đóng cửa một phần diện tích mỏ titan Nam Đề Gi, xã Cát Thành, huyện Phù Cát. Yêu cầu Công ty CP Khoáng sản Bình Định khẩn trương thực hiện việc san gạt, đưa về trạng thái an toàn đối với phần diện tích phía Tây khu vực mỏ nêu trên trước ngày 26/8/2023.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Công Thương và UBND huyện Phù Cát tổ chức kiểm tra trước khi báo cáo Cục Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định đóng cửa mỏ.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính toán số tiền chăm sóc cây thành rừng phần diện tích 12,8ha; tiền trồng và chăm sóc cây thành rừng phần diện tích 1,92ha; đồng thời, hướng dẫn Công ty CP Khoáng sản Bình Định thực hiện nghiệm thu thành rừng toàn bộ diện tích 125,32ha đóng cửa mỏ trước ngày 26/8/2023.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục KS Việt Nam (b/c);
- CT, PCT TT: N.T.Thanh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4, K10, K13.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh