

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3832 /UBND-KT

Về việc tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 12 tháng 6 năm 2023

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND thị xã An Nhơn.

Để đảm bảo cho việc triển khai xây dựng dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định, đáp ứng yêu cầu tiến độ theo kế hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND thị xã An Nhơn khẩn trương tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án, đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch để khởi công xây dựng công trình trước ngày 15/7/2023.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và lựa chọn nhà thầu thi công để triển khai khởi công xây dựng công trình trước ngày 20/7/2023.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: GTVT, KHĐT, XD;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19. (M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng