

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2023

## **THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.**

Ngày 06/6/2023, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Ban Dân tộc tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh; UBND các huyện: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/5/2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm 2023, ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị tham dự cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 kết luận như sau:

Đến nay, Trung ương và tỉnh đã cơ bản ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách khung để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đó, các sở, ban, ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong tổ chức triển khai thực hiện các chương trình và bước đầu đạt được một số kết quả rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại cần sự quyết tâm, đồng lòng, tập trung giải quyết, tháo gỡ, nhất là công tác giải ngân nguồn vốn các chương trình. Theo số liệu báo cáo tình hình giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/5/2023 đạt thấp, cụ thể: Tổng vốn đầu tư kéo dài năm 2022 chuyển sang 2023 là 155,36 tỷ đồng (vốn Trung ương là 135,87 tỷ đồng, vốn địa phương là 19,49 tỷ đồng); đến nay đã giải ngân đạt tỷ lệ 30% (vốn Trung ương đạt 33%, vốn địa phương đạt 9%). Tổng vốn đầu tư năm 2023 là 377,16 tỷ đồng (vốn Trung ương là 337,16 tỷ đồng, vốn địa phương là 40 tỷ đồng); đến nay đã giải ngân đạt tỷ lệ 8% (vốn Trung ương đạt 9%, vốn địa phương đạt 3%). Ngoài ra, một số sở,

ban, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì các chương trình, dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần vẫn chưa thống nhất hướng dẫn quy trình, thủ tục, cách thức triển khai thực hiện các nội dung liên quan; thiếu đơn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện tại các địa phương; công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các địa phương trong tổ chức thực hiện các chương trình chưa tốt; một số địa phương, nhất là cấp xã còn lúng túng, chưa chủ động tìm hiểu các văn bản hướng dẫn trong quá trình triển khai thực hiện và chưa thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định;...

UBND tỉnh phê bình UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương Binh và Xã hội và Ban Dân tộc tỉnh đã thiếu quyết liệt trong triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại các Thông báo kết luận, Văn bản chỉ đạo, nhất là Văn bản số 2105/UBND-TH ngày 10/4/2023 về đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh và số 2524/UBND-TH ngày 21/4/2023 về đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 kéo dài và năm 2023 trên địa bàn tỉnh; chưa chủ động chỉ đạo, điều hành quyết liệt và thực hiện nghiêm công tác phối hợp kiểm tra, đơn đốc, giám sát, điều phối thực hiện kịp thời, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là công tác giải ngân các nguồn vốn thực hiện chương trình,... Yêu cầu các Sở, ban có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân có liên quan và đề ra biện pháp khắc phục cụ thể, báo cáo UBND tỉnh.

Đề tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch vốn giao trong năm 2023; yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

### **1. Các sở, ban, ngành thụ hưởng các chương trình; UBND các huyện, thị xã, thành phố**

- Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nội dung nhiệm vụ tại các chỉ thị, kết luận, công điện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh về các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Quyết định số 42/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 11/04/2023 về ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, các Văn bản số 2105/UBND-TH ngày 10/4/2023 về đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh và số 2524/UBND-TH ngày 21/4/2023 về đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 kéo dài và năm 2023 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt cần bám sát nhiệm vụ công việc trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến các chương trình; thực hiện nghiêm túc các mốc thời gian về tiến độ giải ngân các nguồn vốn theo quy định; phát huy vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc.

- Tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ

triển khai công tác đấu thầu, thi công xây dựng các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư. Bên cạnh đó, khẩn trương triển khai các nội dung hoạt động sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của từng chương trình, để đảm bảo tiến độ công việc và kịp thời giải ngân nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia được UBND tỉnh giao.

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp xã (có làm chủ đầu tư) khẩn trương rà soát, báo cáo tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân cụ thể từng công trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chủ quản các chương trình **trước ngày 20/6/2023**. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan chủ quản các chương trình tổng hợp, báo cáo tiến độ cho UBND tỉnh **trước ngày 23/6/2023**. Đồng thời, từ nay trở đi thực hiện báo cáo định kỳ 02 lần/tháng (trước ngày 15 và trước ngày 30 hàng tháng) về tiến độ giải ngân cụ thể từng công trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành được thụ hưởng từ các chương trình mục tiêu quốc gia cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các chủ chương trình, các sở, ngành liên quan, để kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn cụ thể, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan để xem xét, giải quyết, không đợi đến các kỳ họp của Ban Chỉ đạo.

- Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thụ hưởng từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các chủ chương trình thực hiện báo cáo hàng tháng (**chậm nhất là ngày 15 hàng tháng**) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo theo đúng Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương chậm trễ trong việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, kịp thời tổng hợp báo cáo đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét có biện pháp phê bình, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm (nếu có).

- Chuẩn bị chu đáo, chất lượng nội dung, tài liệu phục vụ 04 Tổ công tác kiểm tra, giám sát tại các địa phương trong tỉnh về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

## **2. Các chủ chương trình: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh**

- Kịp thời rà soát lại toàn bộ các nội dung, văn bản hướng dẫn còn thiếu của từng chương trình do các chủ chương trình theo dõi, tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành hoặc kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định, đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Khẩn trương rà soát, xây dựng Sổ tay/Cẩm nang hướng dẫn chi tiết thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung, nhiệm vụ thành phần thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, để phổ biến cho các sở, ban, ngành, địa phương thụ

hưởng chương trình biết quy trình triển khai, nhiệm vụ công việc cụ thể áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp **trong tháng 6/2023**.

- Rà soát, xây dựng chương trình, kế hoạch, chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu và triển khai công tác đào tạo, tập huấn năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là bộ phận trực tiếp thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình tại các Ban Quản lý dự án cấp huyện và UBND cấp xã, báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp **trong tháng 6/2023**.

- Tập trung theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, đề xuất xử lý các vấn đề có liên quan trong quá trình theo dõi phụ trách, quản lý chương trình.

- Định kỳ hàng tháng (**chậm nhất ngày 15 hàng tháng**), các chủ chương trình báo cáo kết quả triển khai thực hiện và tình hình giải ngân từng chương trình do cơ quan mình phụ trách, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh theo Quy chế làm việc đã ban hành.

### **3. Sở Kế hoạch và Đầu tư**

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan, các chủ chương trình rà soát tiến độ triển khai thực hiện và tình hình giải ngân các công trình, dự án đến ngày 30/6/2023 sử dụng vốn đầu tư của chương trình theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2524/UBND-TH ngày 21/4/2023, tham mưu đề xuất UBND tỉnh điều chuyển vốn các công trình, dự án chưa giải ngân theo tỷ lệ quy định sang công trình, dự án khác có khả năng giải ngân tốt.

- Đối với các danh mục công trình, dự án bị điều chuyển vốn thì chủ đầu tư phải tự cân đối vốn để thanh toán khối lượng cho công trình, dự án đó đảm bảo về số vốn và thời gian bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Ưu tiên điều chuyển, bổ sung vốn cho các công trình, dự án thuộc các địa phương về đích nông thôn mới năm 2023 như xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn,... hoặc điều chuyển vốn từ các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc chưa giải ngân sang cho các công trình giáo dục, y tế của các sở, ngành đang thực hiện và giải ngân tốt.

- Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất từ các cơ quan chủ chương trình để báo cáo UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền xem xét, có ý kiến chỉ đạo trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

### **4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

Khẩn trương thành lập Đoàn công tác, gồm các sở, ngành của tỉnh để kiểm tra, hướng dẫn hỗ trợ cho các xã, huyện thuộc Kế hoạch thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 về thực hiện đạt chuẩn theo quy định của Bộ tiêu chí; trình tự, thủ tục lập hồ sơ, đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đặc biệt là 02 huyện Phù Mỹ và Tây Sơn, để đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện năm 2023.

## **5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội**

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một dự án phát triển sản xuất thực hiện Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp của Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, **hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2023.**

- Sớm triển khai công tác tập huấn, đào tạo nghề cho các đối tượng theo quy định thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để giải ngân nguồn vốn của chương trình. Đồng thời, tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát UBND huyện An Lão khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đã bố trí cụ thể theo từng danh mục và thực hiện các hoạt động đã phân bổ vốn sự nghiệp theo quy định.

## **6. Ban Dân tộc tỉnh**

- Khẩn trương có văn bản hướng dẫn thực hiện việc lồng ghép các nguồn vốn khác thực hiện Nội dung số 2 của Dự án 1 về Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình cấp nước, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cấp đến các hộ gia đình, mang lại hiệu quả của dự án, tránh lãng phí nguồn nước.

- Rà soát, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét hoàn trả vốn của Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn vì các địa phương không triển khai thực hiện được nội dung này.

## **7. Sở Xây dựng**

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tính toán tổng thể nhu cầu nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thuộc đối tượng thụ hưởng các chương trình mục tiêu quốc gia và các đối tượng không được thụ hưởng từ chương trình này tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kế hoạch hỗ trợ từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn hỗ trợ khác.

- Khẩn trương ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình để áp dụng đối với các công trình đầu tư, xây dựng, áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Chủ trì, hướng dẫn Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia sau khi có Văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

## **8. Sở Y tế**

Chủ động liên hệ với các đơn vị có liên quan của Bộ Y tế để hướng dẫn nội dung đấu thầu mua sắm thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 3 về Cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương làm cơ sở triển khai thực hiện.

## **9. Sở Thông tin và Truyền thông**

Khẩn trương đề xuất phân bổ chi tiết vốn đầu tư của Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Dự án 10 theo Thông tư 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong tiểu dự án 1 và tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10, **hoàn thành trước ngày 22/6/2023** và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh phân bổ vốn của chương trình; đồng thời, có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án 10 để các cơ quan, đơn vị, địa phương có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

UBND tỉnh thông báo các nội dung nêu trên để các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự họp;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K3, K10, K19, K20.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Ngọc An**