

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ và kim loại giả mây tại Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 3301/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại xuất nhập khẩu Viva đầu tư dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ và kim loại giả mây tại Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 426/BC-SKHĐT ngày 08/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ và kim loại giả mây tại Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn do Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại xuất nhập khẩu Viva làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1.	Tiến độ thực hiện dự án: + Quý 4/2019 - 3/2021: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. + Quý 3/2021: Khởi công xây dựng. + Quý 2/2022: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện dự án: + Quý 2/2023: Khởi công xây dựng. + Quý 2/2024: Hoàn thành và đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại xuất nhập khẩu Viva thực hiện đảm bảo tiến độ đã cam kết và các thủ tục theo quy định hiện hành khi triển khai dự án.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn; Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại xuất nhập khẩu Viva và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tự Công Hoàng